Приложение
к приказу комитета по образованию
Немецкого национального района
от «19» октября 2018г. № 194

Дорожная карта организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Немецком национальном районе в 2019 году.

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году				
1.1.	Проведение совещания директоров «Итоги государственной итоговой аттестации в 2018 году в Немецком национальном районе»	сентябрь 2018	Красноголовенко В.А. специалисты комитета	Обсуждение результатов, решение совещания
1.2.	Рассмотрение итогов ГИА - 9 и ГИА - 11 на методических объединениях педагогов	Август 2018	Дерхо Т.М, руководители районных методических объединений	Обсуждение результатов, определение задач на 2018-2019 уч.год
1.3.	Изучение на заседании районных методических объединений учителей – предметников статистических сборников с результатами проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году.	Ноябрь-декабрь 2018	Руководители районных методических объединений	Использование материалов статистических сборников в практической деятельности
1.4.	Анализ результатов тренировочного ЕГЭ в общеобразовательных организациях, подготовка справок, методических рекомендаций по итогам тренировочного ЕГЭ	В течение года	Руководители ОО	подготовка справок, методических рекомендаций
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11в сентябрьские сроки.	июль-сентябрь 2018	руководители ОО, Дерхо Т.М.	Получение учащимися аттестата об основном общем или среднем общем образовании после пересдачи ГИА-9 и ГИА-11

2.2.	Проведение диагностики и анализа профессиональных дефицитов педагогов ННР, обучающиеся которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА - 9, ГИА - 11 в 2018 году	Август- сентябрь	Руководители ОО	Выявление профессиональных дефицитов у педагогов для определения индивидуального маршрута профессионального развития педагогов
2.3	Повышение квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом выявленных профессиональных дефицитов и результатов ГИА	Сентябрь - май	Руководители ОО, руководители РМО	Скорректированный график повышения квалификации для учителей в соответствии с выявленными проблемами по подготовке учащихся к ГИА
2.4.	Организация участия учителей-предметников в вебинарах, проводимых с целью методической и консультационной поддержки специалистами Министерства образования и науки Алтайского края и АКИПКРО	в соответствии с графиком вебинаров	Дерхо Т.М., руководители ОО	Устранение выявленных дефицитов в преподавании предметов, по которым обучающиеся показывают стабильно низкие результаты
2.5	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки.	В течение 2018-2019 уч.года	Дерхо Т.М, руководители ОО	Повышение профессионального уровня учителей
2.6	Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.)	март-май 2018	Руководители ОО, Федоренко И.Н.	Своевременная диагностика уровня достижения учащимися образовательных результатов.
2.7	Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: организация просмотра учителями вебинаров по повышению качества предметного образования; организация участия учителей в общественно - профессиональной экспертизе методических материалов учителей-предметников, в том числе на страницах отделения КУМО.	Ежемесячно В течение года	Дерхо Т.М, руководители ОО Дерхо Т.М, руководители РМО	повышение квалификации учителей по данному предмету сертификаты участников

2.8.	Трансляция эффективного педагогического опыта: проведение методических семинаров, открытых уроков по обмену опытом работы «Подготовка учащихся к ГИА-9, ГИА -11 по предметам»	В течение года	Руководители РМО, Дерхо Т.М.	Распространение лучшего педагогического опыта по качественному преподаванию предметов.
2.9.	Рассмотрение вопросов по подготовке к итоговой аттестации в 9, 11-х классах на районных методических объединениях	В соответствии с планом работы РМО	Руководители РМО, Дерхо Т.М.	повышение качества подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11
3.Нормативно-правовое обеспечение				
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов комитета по образованию Немецкого национального района в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА: - приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА и за внесение сведений в РИС в ННР в 2019 году; - приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края; - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники).	Октябрь 2018 г. В течение учебного года Февраль, март 2019г.	Красноголовенко В.А. Дерхо Т.М. Дерхо Т.М. Дерхо Т.М.	Нормативно-правовые акты
3.2.	Подготовка инструкций и приказа ОО о направлении работников для участия в ГИА.	Март 2018 г	Руководители ОО	Нормативно-правовой акт в ОО.
3.3	Распространение и изучение краевых методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА—11 в Алтайском крае в 2019 году	В течение учебного года	Дерхо Т.М., руководители ОО	

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
4.1.	Внести предложение в Администрацию Немецкого национального района о рассмотрении в бюджете района статьи расходов на 2018 г. в части: - организации доставки экзаменационных материалов из АКИАЦ в пункт ППЭ и обратно; - организации доставки выпускников и организаторов в ППЭ; - организации видеонаблюдения в ППЭ; - приобретение картриджей для ППЭ; -приобретения расходных материалов и др.	октябрь 2017	Красноголовенко В.А.. Канке С.Ф.	Предложения в проект бюджета
4.2	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА	Август, сентябрь 2019	Красноголовенко В.А., руководители ОО	Выплаченная компенсация
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА				
5.1.	Организация участия в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение в Немецком национальном районе по актуальным вопросам организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	Ноябрь 2018, февраль-апрель 2019	Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.	Программы проведения семинаров
5.2.	Организация на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА-9 и ГИА-11 организаторов ППЭ	январь-апрель 2018	Дерхо Т.М., Дворко О.Ф. организаторы ППЭ	Подготовленные к проведению ГИА организаторы
5.3.	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	для ГИА—9: апрель, май, сентябрь 2019 для ГИА-11: февраль, май, сентябрь 2019	Дерхо Т.М., Дворко О.Ф. организаторы ППЭ	Отметка в журнале инструктажа
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА — 9 в сентябре 2018 года	Август 2018 г.	Дерхо Т.М, Дворко О.Ф.	
6.2	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА -	до 1 декабря 2018	Руководители ОО, Штир А.В.	Информация о количестве участников

	9, ГИА - 11в 2017 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора задаваемых предметов			
6.3.	Формирование сведений в муниципальной информационной системе обеспечения проведения ГИА - 9, ГИА - 11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: -списка ППЭ; -аудиторий ППЭ; -членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ;	В соответствии с Порядком проведения ГИА -9 и ГИА- 11, графиком ФЦТ	Руководители ОО, Штир А.В.	Своевременность формирования РИС
6.4	Получение электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭМ в ППЭ	За 1 месяц до начала экзаменов	Дерхо Т.М., члены ГЭК	Своевременное обновление (получение) членами ГЭК токенов
6.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): -разработка и утверждение в ОО организационно- территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения(изложения) в 2018-2019 учебном году; -обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших незачет	октябрь 2018 ноябрь 2018 февраль, май 2019	Дерхо Т.М., руководители ОО.	Проведение итогового сочинения (изложения)
6.6.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение	Март, май 2019	Дерхо Т.М., руководители ОО	Отметки в журнале инструктажа

	информации ограниченного доступа с работниками ППЭ.			
6.7	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2019 г.	Штир А.В.	Соблюдение требований Порядка проведение ГИА -11
6.8.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ): - организация работы в Немецком национальном районе психолого-медико-педагогических комиссий - сбор данных в комитет по образованию об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА - 11 в форме ГВЭ, на дому; -создание в ППЭ условий для участников ГИА - 9, ГИА- 11 с ОВЗ	в течение года февраль-март 2019 во время проведения ГИА	Красноголовенко В.А., Дерхо Т.М., Федоренко И.Н., Штир А.В.	Соблюдение пункта 37 Порядка проведения ГИА-11 и пункта 34 Порядка проведения ГИА-9
6.9.	Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА - 9 и ГИА - 11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА - 9 и ГИА -11; -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА - 9 и ГИА - 11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края -проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей.	Январь - май 2018 Март- май 2018 г. Январь – март 2018 г.	Дерхо Т.М., Дворко О.Ф., Руководители ОО	Функционирование института общественных наблюдателей в Немецком национальном районе, увеличение количества общественных наблюдателей.
	Осуществление межведомственного взаимодействия Министерства внутренних	В течение проведения ГИА		соблюдение требований Порядка проведения ГИА-9,

	дел Российской Федерации «Славгородский», КГБУЗ ЦРБ ННР, АО «Алтайэнерго» в соответствии с компетенцией. Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросам видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн.			ГИА – 11
6.10	Участие в апробации новых технологий, используемых для проведения ГИА в 2019 году	По графику РОН	Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.	Своевременное информирование работников ППЭ о новых технологиях проведения ГИА
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
7.1.	Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	специалисты комитета	работа «горячей линии»
7.2.	Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка актуальной информации и новостей)	в течение года	Довжик М.В., Дерхо Т.М.	тексты новостей на сайте комитета по образованию
7.3.	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями ОУ	в течение года	Дерхо Т.М.	включение вопросов проведения ГИА в повестку совещаний
7.4.	Проведение: - родительских собраний в ОО района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение года	руководители ОО, Дерхо Т.М.	обеспечение информирования участников ГИА и их родителей

7.5.	Размещение в СМИ информации: по **ГИА-9:** - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведений ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 по **ГИА-11:** - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА-11.	до 31.12.2018 до 01.04.2019 до 20.04.2019 до 20.04 2019 до 01.10.2018 до 15.10.2018 до 20.04.2019 до 01.12.2018 до 01.11.2018, до 20.04.2019	Дерхо Т.М.	своевременное информирование участников ГИА
7.6	Организация в ОО информационно-разъяснительной работы ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО.	Ноябрь 2018 г.	Руководители ОО, Дерхо Т.М.	Информация на сайтах ОО
7.7	Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА - 9 и ГИА - 11	В течение года	Дерхо Т.М., Красноголовенко В.А.	Качественное оформление информационных стендов в ОО
7.8	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА - 11	В течение года	Руководители ОО	Планы работы школьных психологов
8. Контроль за организацией и проведением ГИА				
8.1.	Проведение мониторинга сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации	декабрь 2018	ДерхоТ.М., Довжик М.В.	аналитическая справка по

	по организации проведения ГИА-9 и ГИА-11	апрель 2019		итогам мониторинга
8.2.	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11	в соответствии с планом-графиком учредительного контроля	Дерхо Т.М.	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2019 г	Дерхо Т.М., Дворко О.Ф.	Акт готовности ППЭ